

2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息	项目名称	消防装备、器材购置费						
	预算单位及代码	555002-中山市消防救援支队东升大队						
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分	
	其中：财政拨款	100	100	100	--	100.00	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
	年度资金总额	100	100	100	10.00	100.00	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照东升消防救援站、东升专职消防队器材装备缺配情况，本项目用于购置缺配的消防器材装备一批，以满足各中队执勤需要，完善硬件建设，完成辖区火灾救援任务，提高灭火救援作战能力。			2023年1-12月共计支出100万元消防装备、器材购置费，以满足中队执勤需要，完善硬件建设，完成辖区火灾救援任务，提高灭火救援作战能力。				
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	购置消防器材装备数量（件）	1464	609	12.5	5.2	5.88	装备器材由广东省消防总队统一组织集中采购，由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，采购流程手续慢，未达到购置消防器材装备预期数量，按完成采购数量赋分，该项得分5.88分。
	质量指标	活动有效性	器材配备，提高灭火救援任务完成有效性	有效	12.5	12.5	10.5	装备器材由广东省消防总队按照政府采购制度，统一组织集中采购，采购过程公开透明，单位提供了省消防总队采购网的招标情况作为佐证材料，但指标设置考核不明确，故该项扣2分。
		采购消防装备（器材）质量验收合格率（%）	100	100	12.5	12.5	10.5	截止到2024年8月，到货的激流救生衣、大流量移动消防炮、消防用红外热像仪、湿式水域救援服、消防员护膝、护肘、水域救援手套、消防员水域救援头盔、水域抛绳包均已验收合格，但考虑到仍有大部分器材未到位，故该项扣2分。
	时效指标	预计采购完成时间	2023年8月	2024年12月	12.5	7.5	5.88	装备器材由广东省消防总队统一组织集中采购，由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，采购流程手续慢，未在预计时间内采购完毕，截止到2024年8月仅有47%的器材已中标，剩余53%器材仍在继续采购招标中。故该项根据采购完成比例赋分，得分5.88分。
效益指标（40分）	社会效益指标	设备使用率（%）	100	100	10	10	5	按照目前到位的采购装备，到货的激流救生衣、大流量移动消防炮、消防用红外热像仪、湿式水域救援服、消防员护膝、护肘、水域救援手套、消防员水域救援头盔、水域抛绳包已经投入使用，但仍有大部分器材未中标、未到货，故该项扣5分。
		辖区内火灾救援任务完成率（%）	100	100	10	10	8	单位未提供辖区内救援任务完成情况，故该项扣2分。
	可持续影响指标	设备可使用年限（年）	2	3	10	10	9	每个消防设施的使用寿命有所不同，无法判断相关设施的具体使用期限。故该项扣1分。
	满意度指标	使用人员满意度	100	100	10	10	6	按照目前到位的采购装备，单位提供了36份满意度调查问卷，显示为100%满意，但是调查问卷设计质量不高，容易流于形式，故该项扣4分。

合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）		100	87.7	70.76
财政复核总分		70.76		
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）		中		
总体评价		消防装备、器材购置费项目全年预算为100万元，全年执行为100万元，资金支出率100%。项目实施是为了解决现有消防装备结构单一、老旧，缺少专业装备的问题，通过采购消防器材装备，保障中山市消防救援支队东升大队的消防器材装备的完整好用和配备到位，提高灭火救援能力和提升辖区火灾防控能力。但消防装备器材由广东省消防总队统一开展招标，由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，截至2024年8月，单位仅有47%器材类别中标，仅有个别器材到位，剩余53%器材仍在采购招标中，资金使用效益有待进一步提高。综上，项目自评复核分数为70.76，复核等级为中。		
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		<ol style="list-style-type: none"> 1. 装备器材采购完成时间滞后。装备器材由广东省消防总队统一组织集中招投标采购，由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，采购流程手续慢，未在预计时间内采购完毕，截至2024年8月单位2023年度采购的消防器材仅有47%器材已中标，与供货商签订购货合同后，截至2024年8月仅有个别器材已到位，剩余53%器材仍在采购招标中。 2. 绩效指标设置不规范。单位将质量指标设置为活动有效性，该指标与项目内容相关性不大。 3. 消防装备未及时到位，影响资金使用效益。根据《中山市消防救援支队装备采购国产及非免税进口消防器材合同书》中关于合同货物交货及验收时间的要求，交货时间为合同签订生效后85天内完成交货，截止到2024年8月，采购中标的消防装备仅有个别设备到位，其余设备设备到位时间暂不明确。另外多项绩效指标如采购消防装备（器材）质量、验收合格率、设备使用率（%）、设备可使用年限（年）等指标均因为采购工作未完成而不能进行考核。但项目资金已按照规定于2023年11月支付，采购的设备到位不及时，不足以有效保障火灾防控能力，财政资金的使用效益较低。 		
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目管理，单位应主动与省消防总队沟通衔接，加快推进项目采购进度，及时掌握采购情况，出现流标再采购情况及时跟踪，做好与省级采购部门沟通衔接，加快完成采购目标，保障消防器材设备的供给使用。督促中标单位按合同要求履约保障消防设备供给，保障消防设备的到位并及时使用，货物到位后尽快组织验收，保障消防设备质量和性能。 2. 做好绩效运行监控及评价结果，科学合理申请财政资金和安排资金，提高财政资金使用效益。与上级消防部门、财政部门共同协商资金拨付的时间，建议按照项目中标的实际情况和地方财力情况进行资金支付申请，避免出现资金支出了但设备仍未到位的情况，进一步提高资金使用效益。 		
对下年度预算安排建议		保留（ ）； 保留但建议部分核减（√）； 取消（ ）。		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置消防器材装备数量	XX件（根据实际情况设定）
		质量指标	政府采购制度执行率（%）	100%
			采购消防装备（器材）质量验收合格率（%）	100%
	时效指标	预计采购完成时间	XX年XX月XX日（根据实际情况设定）	
	效益指标	社会效益指标	设施设备使用率（%）	95%
			消防装备保障能力	提升
辖区内火灾救援任务完成率（%）			100%	
满意度指标	使用人员满意度	98%		
评价组：黄靖难、王欣、毕小杰				
机构名称（全称）：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				